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Zápis ze 27. kontrolního dne stavby 
„Vodovod Plinkout“, ze dne 21.9.2021 

 

Místo konání: jednací místnost Dlouhá Loučka, Obecní úřad, 8:00 hod 

Přítomni: Za objednatele (O = Obec Dlouhá Loučka), technický dozor investora (TDS = AQOL s.r.o, za   
zhotovitele (Z = Modos spol. s r.o.), autorský dozor (AD = AQOL s.r.o.), administrátor (A = Ing. Zbyněk 
Cupák, Koordinátor BOZP – p. Jiří Štýbnar) 

 

Přítomni :  viz. prezenční listina  

  
Obecné informace a požadavky: 

 
- Kontrolní dny stavby (KD) – přítomní se dohodli, že kontrolní dny stavby se budou konat každé úterý, 

a to v 8 hodin, místo konání na OÚ Dlouhá Loučka. Předpokládá se přítomnost  Z, A,  TDS, O, AD, 
koordinátora BOZP, případně dalších zástupců obce a přizvaných účastníků výstavby.  Pozvánky 
bude realizovat TDS. 

 
- Projednávání vstupu na pozemky – Z informoval přítomné o současném stavu projednávání vstupu na 

pozemky dotčené stavbou.    
 
- Subdodávky - Z předložil před zahájením stavby prohlášení o subdodavatelích. Koordinátor BOZP 

požaduje vždy nahlásit nastupující subdodavatele v zákonném termínu před nástupem na stavbu. 
Z povede evidenci o finančním a procentuálním plnění z celkové ceny díla subdodavateli. 

 
- HMG prací, - Z předloží TDS aktuální harmonogram prací a finančního plnění (HMG viz. příloha ) 

Platné HMG  budou  uloženy u TDS, Z a O – termín do 9.3.2021  - HMG věcný a finanční viz. 
příloha 

 
- Koordinátor BOZP – provedl oznámení na OIP , Z předložil registr rizik a environmentálních aspektů a 

dále pak i postupů prací (tyto již předány TDS, odsouhlaseny koordinátorem BOZP). Z zajistí jejich 
přítomnost na stavbě v tištěné podobě. 

 
- Fakturace a měsíční plnění -  ke každé fakturaci Z předloží geodetické zaměření realizovaného úseku 

včetně celkové tabulky řadů po profilech a měsících (označení řadu, projektovaná délka, zaměřená 
délka) 

 
- TDS -  požaduje měsíčně předkládat  fakturaci zhotovitele zprávu o realizaci, tzn. že Z zašle formulář 

přehledu plnění potvrzený oprávněným geodetem včetně grafického znázornění zaměření, 
fotodokumentaci prací, přehlednou situaci s vyznačením rozsahu realizovaných prací (fakturovaných – 
bude korespondovat s geodetickým zaměřením) – termín průběžně 

 
- Veřejné části vodovodních přípojek - je nutné, aby Z velice úzce spolupracoval s projektantem 

vodovodních přípojek, hlavně co se týká umístění jednotlivých napojení veřejných částí. Pouze 
v případě odůvodnitelných a výjimečných posunů napojení, je třeba tyto předem konzultovat s TDS, 
AD a případně příslušným vodoprávním úřadem.  
 

- Z obdržel pokyn TDS k provádění řádné pasportizace. Tato může být prováděna postupně po úsecích 
a poté vždy předána TDS a O (1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD, DVD).  

 
 

- Seznam použitých materiálů – bylo dohodnuto: 
potrubí – WAVIN 
armatury – AVK 
technologie ATS a ČS – bude upřesněno – termín 9.3.2021 
 

Subdodavatelé zhotovitele   
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-     NODIC – TEC s.r.o., Lesnická 2281/5b, Zábřeh – Pluhování + vrtání vodovodu 
- KaHa Hranice s.r.o.,Mlýnská 520, Hranice – Technologie ATS 
- Elpremo s.r.o., Řepčínská 86, Olomouc – Elektroinstalace 

 
KD 1 - projednáno 

 
1/3 TDS požaduje , aby Z pořizoval průběžnou průkaznou fotodokumentaci  stavby  
 
1/4 Objednatel požaduje bezpodmínečnou účast administrátora na  každém KD, kdy  bude podepisována 

faktura objednatelem 
 
 
KD 3 – projednáno 
3/1  Informace od administrátora: 
 
K Žádosti o uvolnění finančních prostředků:  
  
- kopie faktur a ostatních účetních dokladů, včetně soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů a 
ostatních účetních dokladů, na faktuře musí být jasně uvedeno číslo smlouvy s Fondem (1190400033) a 
název akce; podepsaných obcí a TDS 
 
u faktur na TDS je vhodný soupis provedených činností 
  
- kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur podepsaných obcí 
  
a) Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na bankovní účet 
příjemce podpory uvedený ve smlouvě, a to na základě řádně doložených a Fondem odsouhlasených 
dokumentů  
  
b) Fond poskytuje podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být v souladu s pravidly této 
výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny ve Smlouvě a kumulativním rozpočtu 
 
První žádost o platbu bud realizována po předložení faktury za stavební práce za měsíc březen, tedy v 
průběhu měsíce dubna.  
K této ŽOP by bylo vhodné předložit i faktury za přípravu projektu včetně bankovních výpisů prokazujících 
úhradu. 
 
KD 5 – projednáno 
 
5/3  Bylo dohodnuto, že stožár pro přenos dat bude instalován na budově ATS přes střechu. 
 
5/4  Koordinátor požaduje: 

- řádně oplotit veškeré výkopy spojené se stavbou 
- řádné vzájemné propojení jednotlivých dílů plotu ATS 

 
5/5  Objednatel požaduje realizaci 3 ks veřejných částí přípojek navíc (Špička, Brachtl, Figecký) – bude 

řešeno s ing. Sovovou jako změna stavby před dokončením. 
 
 
KD 7 – projednáno 
7/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

Zhotovitel stavby zajistí: 
1) Kontrolu pevného spojení jednotlivých dílů oplocení staveniště objektu ATS 

Termín denně 
2) Kontrolu úplnosti seznámení s Plánem BOZP všech osob realizujících stavební práce 

Termín: 20.4.2021 
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KD 8 – Projednáno 
8/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

- u RŠ řádně spojit jednotlivé dílce plotu (zdrátovat) a doplnit tabulkou 
- kontrolovat pravidelně oplocení vodoměrné šachty (jáma) 
- pravidelně pořizovat fotodokumentaci zabezpečení BOZP 

 
KD 10 – Projednáno  
10/2  Koordinátor BOZP požaduje: 

- Pravidelnou kontrolu oplocení startovacích jam a dalších nadzemních objektů 
10/5  TDS požaduje používání předepsaného pažení do výkopů a jam. 
 
KD 13 – Projednáno 
13/1 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Všechny startovací jámy zasahující do komunikace oplocením musí být doplněny dopravním 
značením 

 
KD 14 – Projednáno 
14/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Kontrolu zajištění výkopů startovacích jam oplocením a výrazným vymezením – provádět trvale 
 
KD 16 – Projednáno 
16/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Pravidelně dosypávat překopy a výkopy v komunikacích 
- Pravidelné nošení ochranných přileb a dodržování odstupu osob od stavebních strojů v činnosti 
- Pravidelnou kontrolu rozmístění dopravních značek 

 
KD 18 – Projednáno 
18/1 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Kontrolu řádného označení všech míst zásahů do komunikací tabulkami a značkami – termín 
průběžně 

- Dodržování používání OOPP nařízených NV591/2006 Sb. Pro venkovní stavební práce – termín 
průběžně 

- Kontrolu provizorní úpravy povrchu míst startovacích jam, které musí být v úrovni okolního 
živičného koberce – termín průběžně 

 
KD 20 – Projednáno 

 
20/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Provádět pravidelnou kontrolu rozmístění dopravních značek 
- Provádět kontrolu oplocení výkopů vodovodních přípojek – veřejných částí, včetně zvýraznění 

červenobílou páskou 
- Zakrytí vstupního otvoru do vodoměrné šachty na okraji obce Dlouhá Loučka poklopem, který 

nebude možné lehce odstranit – termín ihned – provizorně zakryto, poklop zajištěn proti 
odsunu 

 
KD 22 – Projednáno 
 
22/1 Koordinátor BOZP: 

- Nedostatky zjištěné při předešlých kontrolách BOZP byly odstraněny 
- Zhotovitel stavby zajistí: 

o Kontrolu prokazatelného seznámení s dokumentací prevence rizik všech osob realizujících 
stavební práce - průběžně 

o Kontrolu důsledného uzavírání oplocení (vstupní brána) prostoru staveniště ATS - denně 
  
KD 23 – Projednáno 
 
23/1 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Důslednou kontrolu zabezpečení oplocení každého výkopu po vodovodních přípojkách 
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KD 24 – Projednáno 
24/2 Koordinátor BOZP požaduje: 

- Zhotovitel stavby zajistí pravidelnou kontrolu řádného zajištění výkopů přípojek a rozmístění a 
úplnost dopravních značek 

- Provést celkový úklid materiálu ze staveniště ATS 
 
KD 25 – Projednáno 
 
25/1 Průběh stavby: 

- realizace vodovodních přípojek, zbývá cca 17 ks 
- ATS: realizovány obklady na podlaze 
- Řady: zbývají protlaky pod tokem cca 150m 
- VŠ a RŠ: chybí izolace vrchní části a terénní úpravy a dlažba 

  
KD 26 – Projednáno 
26/1 Koordinátor BOZP: 

Zhotovitel stavby zajistí: 
- Pravidelnou kontrolu vymezení a oplocení všech výkopů přípojek - denně 
- Kontrolu výrazného označení oplocení, která zasahuje do vozovky - průběžně 
- Trvalé používání ochranných přileb všemi osobami na staveništi, zejména při asistenci u 

stavebních strojů v činnosti - trvale 
 

26/2 Průběh prací: 
- Zbývá 9 ks přípojek 
- ATS: od zítřka bude realizována fasáda 
- RŠ a VŠ: budou realizovány venkovní izolace tak, aby bylo možno objekty dosypat 

 
KD 27 – Projednáno 
27/1 Průběh stavby: 

- Probíhá realizace izolace na redukční šachtici a VŠ 
- Probíhá zateplování objektu ATS 
- Přípojky v celém rozsahu provedeny 
- Příprava na protlaky pod toky 

 
27/2  Koordinátor BOZP požaduje: 

- Doplnění dvěma prostorovými dílci oplocení ATS – termín 29.9.2021 
- Zvýraznění plotových dílců ČB páskou, pokud zasahují do komunikace „Z“ značky – termín 

průběžně  
 
Příští 28. KD stavby se uskuteční v úterý  dne 29.9.2021 v  8:00 hod. v zasedací místnosti OU 
Dlouhá Loučka (samostatné pozvánky nebudou zasílány).  
Zapsala dne 21.9.2021 Jaroslava Vavroušková, asistent  
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